

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويجمة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام ادارته التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1 -
2 -
3 -
4 -
لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١٧ / ١٢ / 2020 هـ

مندوب المقاول :

الختم شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويجمة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

(1)

(2)

(3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث أنه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :


- 1 - ... الأعمال الموضحة في المرفق (مرفق اول)
- 2 -
- 3 -
- 4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٧ / ١٤ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



الختم

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 - ...
- 2 - ...
- 3 - ...

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- الحجابيس بالموقع العام للمدرسة بواسطة مع () خطه .
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ١٥ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :
الختم شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شروع مجمع النويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف



نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث أنه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1- أعمال تركيب الجدران الخرسانية بالمباني

2-
3-
4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٠ / ٩ / 2020 هـ

مندوب المقاول :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

(1)

(2)

(3)

المهندس المشرف

إدارة شؤون المباني

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- الحوائط والأسقف بالصلاحيات المستحقة
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ١٥ / ٩ / 2020 هـ

مندوب المقاول :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

() تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

(1)

(2)

(3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :


أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث أنه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- الأعمال المزمع العمل بها
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ١٣ / ٨ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لإستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

() تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف

.....

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :


أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1-
2-
3-
4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٤ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف

.....

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويجمة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :


أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1- الأعمال الخارجية من الحوائط والأسقف والدرج
- 2-
- 3-
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٢ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف

إدارة شؤون المباني

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمية للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :


- 1- الأعمال الخرسانية لقواعد وجدران غرف (الكهرباء للمدرسة) (البنات)
- 2-
- 3- الأعمال الخرسانية للجناح
- 4-

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ٢٢ / ١٠ / 2020 هـ

مندوب المقاول :



المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1)
- 2)
- 3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1 -
2 -
3 -
4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .
ولكم تحياتي

مندوب المقاول : 

التاريخ: ١٧ / ١٢ / 2020 هـ

الختم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

1)

2)

3)

المهندس المشرف



نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعمة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إداره التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

1 - ...

2 -

3 -

4 -

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي

التاريخ: ١ / ١٢ / 2020 هـ

مندوب المقاول :
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .

ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

(1)

(2)

(3)

المهندس المشرف

نموذج طلب شخوص

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقع : محافظة وادي الدواسر

اسم العقد : مجمع النويعة التعليمي للبنات
مدة العقد : 900 يوما

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

أشاره إلي العقد المبرم بيننا وبين مقام إدارة التربية والتعليم للعملية أعلاه وحيث انه تم الانتهاء من الأعمال التالية وفقا للشروط والمواصفات وهي :

- 1 - توريد حديد التسليح
- 2 - تأسيس الأساسات
- 3 - تأسيس الجدران
- 4 - تأسيس السقف

لذا نأمل شخوص المهندس المشرف إلي موقع العملية لاستلام الأعمال المذكورة أعلاه .

ولكم تحياتي



مندوب المقاول :

التاريخ: ٢٧ / ١٢ / 2020 هـ

الختم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

المحترم

المكرم المهندس /

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

لإجراء اللازم والشخوص للموقع يوم بتاريخ / / 2020 هـ
لاستلام الأعمال المنتهية أعلاه حسب الشروط والمواصفات وإفادتنا بالنتيجة .
ولكم تحياتي

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عايد المدرع

المحترم

المكرم مدير إدارة شؤون المباني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :

(✓) تم استلام الأعمال المذكورة أعلاه

() لم يتم استلام الأعمال المذكورة لوجود الملاحظات الآتية:

- 1 ()
- 2 ()
- 3 ()

المهندس المشرف



